

PROYECTO DE MEJORA INTEGRAL PARA TECHNIC-MATERIALS: PROPUESTA INICIAL DE INTERVENCIÓN

Fecha: 9-05-2026

Elaborado por: Gerencia de Operaciones

Destinatario: Dirección General y Comité Interno de Coordinación Operacional

1. Contexto General

Durante los últimos meses, la planta de manufactura Technic-Materials ha experimentado una serie de situaciones que han impactado negativamente su rendimiento general. Se ha observado una disminución sostenida en la eficiencia de los procesos productivos, acompañada de un aumento en los incidentes relacionados con la seguridad laboral y una percepción de desgaste organizacional en el equipo humano.

Estos elementos han repercutido tanto en el cumplimiento de los plazos de producción como en la estabilidad del clima laboral, generando incertidumbre entre las distintas áreas de trabajo. Si bien existen múltiples factores que podrían estar contribuyendo a este escenario, se considera necesario avanzar con una propuesta de mejora de carácter exploratorio que aborde, desde un enfoque general, los posibles ámbitos de intervención.

2. Objetivo General del Proyecto

Diseñar una propuesta de mejora organizacional de carácter integral que permita abordar de forma preliminar las áreas clave de seguridad, operatividad técnica, condiciones laborales y gestión interdepartamental, sin limitarse a una única línea de acción o interpretación del problema.

3. Objetivos Específicos

- Identificar áreas prioritarias susceptibles de mejora operacional.
- Esbozar líneas de acción orientadas a reforzar la seguridad y el cumplimiento normativo.
- Iniciar un proceso de revisión general de los sistemas de mantenimiento y automatización.

- Generar condiciones que favorezcan una mejor articulación entre los equipos humanos de la planta.
 - Plantear principios generales que promuevan una cultura organizacional ética, segura y colaborativa.
-

4. Ejes de Intervención y Enfoque Ético-Técnico

El presente proyecto se estructura en torno a cinco ejes de intervención: seguridad operacional, mantenimiento técnico, sistemas de automatización, procesos productivos y clima organizacional. A través de una revisión estructural y observaciones preliminares en cada uno de estos ámbitos, se busca establecer condiciones iniciales que permitan mejorar gradualmente el desempeño general de la planta. La revisión de procedimientos de seguridad, la identificación de zonas de riesgo y la promoción del autocuidado son componentes centrales del enfoque preventivo, mientras que el análisis del estado de los equipos, la automatización y los flujos de trabajo contribuirán a identificar interferencias o posibles puntos de reorganización. Simultáneamente, se propone observar el ambiente organizacional y los canales de comunicación interna, identificando eventuales tensiones, fatiga o necesidades de coordinación entre las distintas áreas de trabajo.

Estas intervenciones se fundamentan en principios éticos y técnicos que aseguran el respeto por las normativas vigentes, la participación de los trabajadores en la construcción de soluciones y el compromiso con una visión sostenible del desarrollo organizacional. Cualquier propuesta futura que surja de este marco deberá asegurar la compatibilidad con las leyes laborales, con los principios de seguridad industrial y con los valores colaborativos de Technic-Materials.

5. Observaciones Finales

Esta propuesta se presenta como un primer marco de trabajo para iniciar un proceso más profundo de revisión e intervención. No busca diagnosticar de manera definitiva la situación actual ni imponer una solución cerrada, sino establecer una base sobre la cual se puedan desarrollar planes más específicos, contextualizados y validados por los distintos equipos técnicos y humanos de la organización.

6. Cronograma Tentativo de Desarrollo

Fase	Actividad	Duración
F1	Revisión general de condiciones actuales	2 semanas
F2	Relevamiento preliminar por áreas clave	3 semanas
F3	Sistematización de hallazgos e identificación de focos de intervención	2 semanas
F4	Diseño de lineamientos de mejora por cada eje	3 semanas
F5	Informe final con propuestas validadas por comité interno	2 semanas

Fase 1: Revisión general

- Observación directa de planta
- Revisión de documentos internos
- Entrevistas exploratorias

Fase 4: Diseño de propuestas

- Redacción de lineamientos por eje
- Priorización según factibilidad
- Alineación con normativa vigente

Fase 2: Relevamiento por áreas

- Seguridad operacional
- Mantenimiento técnico
- Automatización
- Procesos productivos
- Clima organizacional

Fase 5: Informe final

- Validación con comité interno
- Consolidación de documento formal
- Propuesta de continuidad

Fase 3: Sistematización

- Consolidación de datos
 - Análisis de tendencias
 - Identificación de focos críticos
-

7. Estimación General de Recursos

- **Recursos Humanos:** Tiempo parcial de supervisores de área, encargados de mantenimiento, automatización, seguridad y operaciones. Participación eventual del equipo directivo y representantes del personal.
- **Recursos Técnicos:** Herramientas básicas de evaluación, software de gestión documental, recursos para reuniones y presentaciones.
- **Recursos Financieros (aproximado):**
 - Honorarios profesionales internos: \$40.000.000 CLP
 - Gastos operacionales del proyecto: \$20.000.000 CLP
 - Contingencia para eventual apoyo técnico externo: \$15.000.000 CLP
 - **Total estimado:** \$75.000.000 CLP

Atentamente,
Gerencia de Operaciones
Technic-Materials